

Radstadt.Salzburg

- Radverkehrsstrategie 2025+
- Aktueller Stand:
 - Budgetverdoppelung
 - Personalaufstockung
 - Maßnahmenpaket 2018
 - Leuchtturmprojekte



Radverkehrsstrategie 2025+

Gemeinderatsbeschluss vom 05-07-2018

■ Budgetverdoppelung

- Ab 2018 statt 1 Mio.€ - 2 Mio.€/Jahr
ca. 13 €/Einwohner*in/Jahr

Teilweise umgesetzt!
Teilweise für Straßenbau verwendet
(Münchner Bundesstraße)!

- Sonderfinanzierung für
Großinvestitionen wie

Saalachsteg, (nicht umgesetzt)

S-Bike (nicht umgesetzt)



Radverkehrsstrategie 2025+

Gemeinderatsbeschluss vom 05-07-2018

■ Personalaufstockung

- Von 2 auf 4 Personen
(3 P. Vollzeit, 3 Teilzeit)
Wieder auf 3 Personen reduziert!
- Radverkehrsteamgründung
Team wurde aufgelöst
- Verbesserte interne Kooperation zwischen
Planung (MA 5) und Umsetzung (MA 6)
Wieder verschlechtert!
- Klare Strukturen, klare Zuständigkeiten
Nicht umgesetzt!
- Politische generelle Vorgaben,
bei weniger Einmischung in Detailfragen
Wieder verschlechtert!



Das neue Radverkehrsteam der Stadt Salzburg
© Stadt Salzburg, Tschandl

Maßnahmenpaket 2025+

150 Maßnahmen zur Umsetzung der
Radverkehrsstrategie 2025+

■ Maßnahmenpaket 2018

- Baumaßnahmen (Radwegebau etc.)
Teilweise umgesetzt!
- Behördliche Maßnahmen (Fahrradstraßen, Einbahnen öffnen etc.)
Teilweise umgesetzt!
- Neufestlegung Hauptradroutennetz
Erledigt!
Mit neuer Radwegweisung
Nur H11 umgesetzt
- Sharingkonzepte: S-Bike Sharing, Carsharing verknüpft mit dem ÖV (Mobilitätskarte)
Leuchtturmprojekt: S Bike - Nicht umgesetzt!
- PR-Maßnahmen:
Leuchtturmprojekt: Europäischer Radgipfel 2018 wurde umgesetzt!




Maßnahmenpaket

Zur Umsetzung der Radverkehrsstrategie 2025+

■ Baumaßnahmen ab 2018

- Almkanalradweg
- Lückenschluss Klessheimer Allee
- Beleuchtung J.-Mayburger-Kai
Richtung Bergheim
- RW Verbreiterung Alpenstraße
In Arbeit, teilweise umgesetzt!
- Sanierung Sternhofweg
- Sanierung Offingerweg
- VS Moos - Glan




Radvernetzungstreffen 2018

Radverkehrsstrategie

■ Planungen 2018/19

- Lückenschluss Hagenau
Umgesetzt!
- Carl-Zuckmayr-Str., Verbindung
Richtung Kasern
Umgesetzt!
- UF Nonntaler Brücke – Verbreiterung
Zurückgestellt!
- Josef-Mayburger-Kai, Neubau und
Verbreiterung Alterbachbrücke
Umgesetzt!
- Premiumradweg nach Freilassing
mit Brückenneubau über die Saalach
Leuchtturmprojekt: Umsetzung offen



Abstelloffensive

■ Radständer

- Erneuerung und Vermehrung der Radständer in der Altstadt

Ist in Arbeit! Teilweise umgesetzt

- Einheitliches Design

Neuer Radständer wurde entwickelt und erstmals am Kajetanerplatz eingesetzt

- Anschaffung von mehr mobilen Radständern

Offen

- Qualitätsverbesserung bei den Schwimmbädern

Teilweise umgesetzt!



© Fotos: velovio

Abstelloffensive

■ „Salzburger Bügel“

- Entwicklung von Velovio in Kooperation mit der Radverkehrskoordination
- Kriterien für die Altstadt:
 - Optik
 - Komfort
 - Diebstahlsicherheit
 - Schutz vor Rahmenschäden
 - Eignung für alle Fahrradtypen/Reifengrößen
- Prototypenbaubis zum fertigen Produkt mit Beschwerungswürfel
- Serienreife seit 2022

© Fotos: velovio



Maßnahmenpaket 2025+

■ Lastenradverleih 2022/23

- **Frühjahr 2022:** Start mit 7 gebrauchten Lastenrädern bei 7 Bewohnerservicestellen
- **Aufstellung von Lastenradboxen**
- **Herbst 2022: Anschaffung von 7 E-Lastenrädern mit Förderung des Landes Salzburg**
- **Frühjahr 2023: Beginn der Montage von „Smartboxen“ zur Online-Buchung 24/7** (aktuell möglich bei BWS Salzburg Süd, Lehen/Taxham, Gnigl/Schallmoos)

